

## 様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市鳥羽二丁目16番17号 シンザン建設有限会社 代表取締役 川木 由美子
工 事 名	普通河川熊倉川河川災害復旧工事
工 事 場 所	鳥羽市 河内町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	平成30年2月21日
変 更 契 約 年 月 日	平成30年4月9日
当 初 工 事 期 間	平成30年2月21日 ～ 平成30年4月23日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	1,425,600円（税込み）
変 更 金 額	150,120円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1,575,720円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>降雨により河川の水位が上昇したことにより、裏込め法面が崩落したため、土工と法面上部の舗装を増工する。</p>