

## 様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市安楽島町 1263 番地 株式会社 木下水源 代表取締役 木下 晃
工 事 名	鳥羽中央公園テニスコートフェンス改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 大明東町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	平成30年5月16日
変 更 契 約 年 月 日	平成30年7月2日
当 初 工 事 期 間	平成30年5月16日 ～ 平成30年8月13日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	6,836,400円（税込み）
変 更 金 額	1,166,400円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	8,002,800円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>事業の進捗を図るため、次年度以降工事分を前倒しし、フェンス設置工の延長をL=115.4mからL=144.4mに増工する。</p>