

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市坂手町 138 番地 有限会社 中西水道 代表取締役 中西 高明
工 事 名	畔蛸 2 号橋長寿命化工事
工 事 場 所	鳥羽市 畔蛸町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和 2 年 5 月 2 1 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 2 年 6 月 1 9 日
当 初 工 事 期 間	令和 2 年 5 月 2 1 日 ～ 令和 2 年 8 月 1 3 日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	3, 0 6 9, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	1 4 7, 4 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 2 1 6, 4 0 0 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 設計図書の照査の結果、図面寸法と現地実測値に差異が認められたため現地精査を行った。</p>