

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市浦村町 1503 番地 7 久保田水道 久保田 健
工 事 名	市道若杉団地幹線 1 号道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 若杉町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和 2 年 5 月 2 1 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 2 年 8 月 4 日
当 初 工 事 期 間	令和 2 年 5 月 2 1 日 ～ 令和 2 年 8 月 1 8 日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	2, 0 1 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	9 6, 8 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2, 1 0 9, 8 0 0 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>車両等の走行時における安全性の向上を目的に、車線分離標を追加で設置する。また取付工及び張りコンクリート工について精査したところ、設計数量と差異が生じたことから数量の減を行う。</p>