

様式第 4 号（第 5 条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	志摩市阿児町鵜方1233番地 （株）石吉組 代表取締役 橋爪吉生
工 事 名	小野田橋架け替えに伴う仮設配水管布設工事
工 事 場 所	鳥羽市 河内町 地内
工 事 種 別	水道工事
変 更 工 事 概 要	仮設配水管布設 配水管工 φ 40 N=1.0式 L=124.9m
当初契約年月日	平 成 31 年 4 月 8 日
変更契約年月日	令 和 元 年 5 月 27 日
当 初 工 事 期 間	平 成 31 年 4 月 8 日 ～ 令 和 元 年 6 月 16 日
変更後工事期間	平 成 31 年 4 月 8 日 ～ 令 和 元 年 6 月 16 日
当 初 契 約 金 額	1,598,400 円（税込み）
変 更 金 額	△ 76,680 円（税込み）
変更後の契約金額	1,521,720 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 現場立会いを行ったところ、仮設配水管を布設する予定の仮設道路に変更が生じたことから、布設延長が減となり、減額の変更設計となった。