

様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市松尾町 602 有限会社 藤建設 代表取締役 野村藤伸
工 事 名	市道船津川添線排水路整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 船津町 地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	排水路整備工事 自由側溝勾配 300×400 L=14.0m 自由側溝勾配 300×500 L=6.0m U字型側溝 300A L=26.0m 集水柵 400×400×1000 N=1基 アスファルト舗装工 A=99m ²
当初契約年月日	令和 4年 11月 9日
変更契約年月日	令和 5年 1月 16日
当初工事期間	令和 4年 11月 9日 ~ 令和 5年 1月 27日
変更後工事期間	令和 4年 11月 9日 ~ 令和 5年 1月 27日
当初契約金額	2,805,000 円（税込み）
変更金額	221,100 円（税込み）
変更後の契約金額	3,026,100 円（税込み）
変更契約理由	床掘作業中に NTT の埋設テープが確認されたことから床掘幅を減工する。 現地確認をしたところ道路側溝に著しい破損が見られた為、施工延長を L=6.6m 増工する。