

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市屋内町4番7号 有限会社 鳥羽配管設備 代表取締役 足立健治
工 事 名	市道岩崎錦町線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽一丁目 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	道路改良 舗装工 切削オーバーレイ工 A=689㎡ 薄層カラー舗装工 A=881㎡ 区画線工 区画線工 N=1式 区画線消去工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和3年10月6日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年1月17日
当 初 工 事 期 間	令和3年10月6日 ～ 令和4年2月22日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	15,565,000円(税込み)
変 更 金 額	-106,700円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	15,458,300円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。  <ul style="list-style-type: none"> <li>・既設舗装表面の不陸が確認されたため、現地精査により切削厚を変更減とする。</li> <li>・隣地や既設舗装とのすり付け等の現地精査に伴い舗装面積等を変更減とする。</li> </ul>