

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市鳥羽二丁目16-17 シンザン建設株式会社 代表取締役 川木由美子
工 事 名	和具(答志)漁港岸壁エプロン改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 答志町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	上部工 エプロン改良 A=66.5m ²
当 初 契 約 年 月 日	令和3年11月10日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年1月17日
当 初 工 事 期 間	令和3年11月10日 ～ 令和4年1月31日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	2,321,000円(税込み)
変 更 金 額	279,400円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2,600,400円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 既設エプロンとの取付部において一部水たまりができることが判明した為、コンクリート打設面積を増工するもの。 また、コンクリートミキサー車の拘束料が必要と判明したことから合わせて変更する。