

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町11番1号 株式会社 ヨシモクスぺースデザイン 代表取締役 中村 照子
工 事 名	旧鳥羽小学校校舎外壁改修工事（令和3年度）
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽三丁目 地内
工 事 種 別	建築工事
変 更 工 事 概 要	旧鳥羽小学校校舎外壁等の改修工事 外壁面事前調査 314.3㎡ モルタル浮き補修 95.5㎡ 欠損部、鉄筋爆裂部樹脂モルタル補修60箇所 多彩砂壁状模様吹付（外壁）314.3㎡
当 初 契 約 年 月 日	令和3年11月11日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年2月4日
当 初 工 事 期 間	令和3年11月11日 ～ 令和4年2月18日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	7,326,000円(税込み)
変 更 金 額	746,900円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8,072,900円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。  本工事は外壁の補修を行う工事であり、詳細な外壁の破損個所が不明確な部分があったため、施工段階で足場を設置後、事前調査を行なう事としていた。結果、外壁の破損個所が当初設計より多くなり、外壁補修箇所・施工範囲等、数量の見直しを行ったため。