

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市鳥羽四丁目2388番地15 株式会社 マツケン 代表取締役 松原 秀男
工 事 名	市道東山一号線外1線転落防止柵取替工事
工 事 場 所	鳥羽市 坂手町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	防護柵工 転落防止柵工（1号箇所） 防護柵設置 L=32.7m 転落防止柵工（2号箇所） 防護柵設置 L=16.4m
当 初 契 約 年 月 日	令和3年12月24日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年2月14日
当 初 工 事 期 間	令和3年12月24日 ～ 令和4年2月16日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	1,485,000円(税込み)
変 更 金 額	△28,600円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1,456,400円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・防護柵工について、通路の利用状況を再調査した結果、防護柵の不要となる箇所があったため、延長を変更減とする。