

## 様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市船津町235番地 村瀬建設株式会社 代表取締役 村瀬敬一
工 事 名	令和3年国災第34・39号普通河川大谷川外1河川河川災害復旧工事
工 事 場 所	鳥羽市 畔蛸町外1町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	第34号 大谷川 施工延長 L=18.7m コンクリートブロック積工 A=32.8㎡ 小口止工 N=1基 すり付け工 A=2.0㎡ 護床工 N=1式 仮設工 N=1式 第39号 大見川 施工延長 L=10.0m コンクリートブロック積工 A=26.3㎡ 小口止工 N=2基 すり付け工 A=3.8㎡ 天端保護工 A=18.3㎡ 仮設工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和3年12月22日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年2月14日
当 初 工 事 期 間	令和3年12月22日 ～ 令和4年3月21日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	8,906,700円(税込み)
変 更 金 額	△397,100円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8,509,600円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。  工事用道路として設置する大型土のうについて、施工後に残置することで地権者と協議が整ったことから、大型土のうの撤去費等を変更減とする。