

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市相差町2031番地10 有限会社 マルミ商会 代表取締役 中世古 美善
工 事 名	令和3年国災第42号普通河川鈴串川河川災害復旧工事
工 事 場 所	鳥羽市 松尾町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	第42号施工延長 L=36.6m 1号箇所 施工延長 L=15.4m コンクリートブロック積工 A=39.81㎡ 小口止工 N=2基 すり付け工 A=3.8㎡ 仮設工 N=1式 2号箇所 施工延長 L=21.2m コンクリートブロック積工 A=59.26㎡ 小口止工 N=1基 すり付け工 A=4.1㎡ 仮設工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和3年12月22日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年2月14日
当 初 工 事 期 間	令和3年12月22日 ～ 令和4年3月21日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	8,041,000円(税込み)
変 更 金 額	645,700円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8,686,700円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 コンクリートブロック積において、裏込めコンクリート未計上分について変更増するもの。