

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市松尾町602番地 有限会社 藤建設 代表取締役 野村 藤伸
工 事 名	市道里地線支線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 岩倉町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	道路土工 N=1式 舗装工 A=334.1㎡ 区画線工 L=147.9m 防護柵工 L=50.0m 道路付属物設置工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和3年12月27日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年2月15日
当 初 工 事 期 間	令和3年12月27日 ～ 令和4年3月16日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	4,895,000円(税込み)
変 更 金 額	317,900円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5,212,900円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 隣地との擦り付けを行う必要が生じたため、舗装施工面積を変更増とする。 ・ 道路新設に伴う交差点の死角等を解消するため、カーブミラー等の保安設備設置費を変更増とする。 ・ 既設張コンクリートがガードレール基礎の設置に支障となるため、既設張コンクリートの撤去費等を変更増とする。