

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書															
契約の相手方及び住所	鳥羽市浦村町1503-7 久保田水道 久保田 健														
工 事 名	市道杉ヶ瀬北山線配水管改良工事														
工 事 場 所	鳥羽市 河内町 地内														
工 事 種 別	水道工事														
変 更 工 事 概 要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">施工延長</td> <td style="width: 40%;">L=18.7m</td> </tr> <tr> <td>HPE管布設工φ100</td> <td>L=14.7m</td> </tr> <tr> <td>鋳鉄管布設工φ100</td> <td>L=3.0m</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工φ50</td> <td>N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>不断水仕切弁設置工φ100</td> <td>N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>不断水分岐バルブ設置工φ100*100</td> <td>N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>A=12.0㎡</td> </tr> </table>	施工延長	L=18.7m	HPE管布設工φ100	L=14.7m	鋳鉄管布設工φ100	L=3.0m	排泥管設置工φ50	N=1.0箇所	不断水仕切弁設置工φ100	N=2.0箇所	不断水分岐バルブ設置工φ100*100	N=2.0箇所	舗装工	A=12.0㎡
施工延長	L=18.7m														
HPE管布設工φ100	L=14.7m														
鋳鉄管布設工φ100	L=3.0m														
排泥管設置工φ50	N=1.0箇所														
不断水仕切弁設置工φ100	N=2.0箇所														
不断水分岐バルブ設置工φ100*100	N=2.0箇所														
舗装工	A=12.0㎡														
当初契約年月日	令和3年10月26日														
変更契約年月日	令和4年2月18日														
当初工事期間	令和3年10月26日～令和4年3月11日														
変更後工事期間	令和3年10月26日～令和4年3月11日														
当初契約金額	5,720,000円（税込み）														
変 更 金 額	245,300円（税込み）														
変更後の契約金額	5,965,300円（税込み）														
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 既設配水管の当初埋設想定との相違及び三重県発注工事の内容変更に伴い、当初配管での布設が困難と判明した為、配管変更等を行い増工変更とする。</p> <p>2) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</p>														