

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市白木町18-31 丸又鉱業株式会社 代表取締役 小久保 節儀
工 事 名	市道樋ノ山線外1線舗装修繕工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽二丁目外1町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	舗装工（1号箇所） 舗装打替え工 A=474m ² 舗装工（2号箇所） 舗装打替え工 A=60m ² 区画線工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和3年12月27日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年3月2日
当 初 工 事 期 間	令和3年12月27日 ～ 令和4年3月16日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	3,157,000円(税込み)
変 更 金 額	460,900円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3,617,900円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1号箇所について、隣地との擦り付けを行う必要が出てきたため、舗装面積を変更増とする。 2号箇所について、当該箇所は車両制動により舗装表面に不陸が発生していたことから、たわみの挙動差を極力生じさせない対策として、舗装厚を増工とする。