

## 様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町 16-3 有限会社菅島建設 代表取締役 木下利三
工 事 名	神島中学校グラウンド改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 神島町 地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	グラウンド・コート整備 天然芝張工 A=2064m <sup>2</sup> 不陸整正工 A=1412m <sup>2</sup> フェンス設置工 L=54m 縁石工 L=201m 上水道管設置工 L=115m 構造物取壊し工 N=1 式
当初契約年月日	令和3年12月22日
変更契約年月日	令和4年3月4日
当初工事期間	令和3年12月22日 ～ 令和4年3月25日
変更後工事期間	令和3年12月22日 ～ 令和4年3月25日（元期限どおり）
当初契約金額	11,770,000円（税込み）
変更金額	1,750,100円（税込み）
変更後の契約金額	13,520,100円（税込み）
変更契約理由	施工前の詳細測量により、10mメッシュで地盤高を測定したところ、現地盤の不陸が大きく、張芝の排水勾配が確保できない為購入土を増工し、不陸整正を行うものとする。

