

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市菅島町 53 番地 ダイワ建工株式会社 代表取締役 木下 裕嗣
工事（業務委託）名	加茂地区農業用水路改良工事
工事（業務委託）場所	鳥羽市 河内町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 L=36.0m 鉄筋コンクリート柵渠 900×700 L=34.5m 丸杭柵板据付 L= 1.5m
当 初 契 約 年 月 日	令和4年10月13日
変 更 契 約 年 月 日	令和5年 1月18日
当 初 工 事 期 間	令和4年10月13日 ～ 令和5年 2月 9日
変 更 後 工 事 期 間	元期限のとおり
当 初 契 約 金 額	4,444,000円（税込み）
変 更 金 額	336,600円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4,780,600円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 No.1+15 付近の水路底にコンクリートがあることが判明し、施工に支障となることから撤去をするものです。 また、当該排水路へ接続する取水口の改良が必要であったため、すりつけ工V=0.4 m ³ 、境界杭6本、柵板6枚を追加するものです。 なお、諸数量の移動は、上記理由による。