

様式第5号（第5条関係）

| 変 更 契 約 調 書 | |
|-------------|---|
| 契約の相手方及び住所 | 三重県鳥羽市安楽島町 320 番地 13 株式会社 伸亜建 代表取締役 小林 ひろみ |
| 工事（業務委託）名 | 台風 15 号に伴う農道苔ヶ瀬線災害復旧工事 |
| 工事（業務委託）場所 | 鳥羽市 浦村町 地内 |
| 工 事 種 別 | 土木工事 |
| 変 更 工 事 概 要 | 国災分 農道災害復旧 L=28.4m 購入土盛土 V=95.0 m ³ 芝付工 A=64.0 m ² 市単分 農道災害復旧 L=16.0m 現場打擁壁工 L=16.0m 間詰コンクリート V=0.2 m ³ |
| 当初契約年月日 | 令和5年3月 1日 |
| 変更契約年月日 | 令和5年3月27日 |
| 当初工事期間 | 令和5年3月 1日 ～ 令和5年5月29日 |
| 変更後工事期間 | 令和5年3月 1日 ～ 令和5年5月29日（元期限のとおり） |
| 当初契約金額 | 2,409,000円（税込み） |
| 変更金額 | 11,000円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 2,420,000円（税込み） |
| 変 更 契 約 理 由 | 当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 現場打ち擁壁と大型ブロック擁壁との間に隙間ができることが判明したため、間詰コンクリート V=0.2 m ³ を追加した。 なお、諸数量の移動は、上記理由による。 |