

様式第5号（第5条関係）

| 変 更 契 約 調 書 |   |
|-------------|---|
| 契約の相手方及び住所  | 三重県鳥羽市松尾町304-58<br>株式会社明和プラテック 鳥羽営業所<br>営業所長 野呂 恭一  |
| 業 務 委 託 名   | 市道杉ヶ瀬北山線支線1号用地測量業務  |
| 業 務 委 託 場 所 | 鳥羽市 河内町 地内  |
| 契 約 種 別     | 業務委託  |
| 変更業務委託概要    | 測量業務 N=1式<br>用地測量 A=0.74ha  |
| 当初契約年月日     | 令和4年6月29日   |
| 変更契約年月日     | 令和4年9月16日   |
| 当初業務委託期間    | 令和4年6月29日 ～ 令和4年9月26日   |
| 変更後業務委託期間   | 令和4年6月29日 ～ 令和4年10月26日（30日間延長）  |
| 当初契約金額      | 1,903,000円(税込み)   |
| 変 更 金 額     | 251,900円(税込み)   |
| 変更後の契約金額    | 2,154,900円(税込み)   |
| 変更契約理由      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地測量の結果、設計数量と実測数量の差が生じたため測量面積を変更増とする。</li> <li>・地権者との境界立会の日程調整に時間を要したため、工期を30日間延長する。</li> </ul> |