

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書															
契約の相手方及び住所	鳥羽市安楽島町1263 株式会社木下水源 代表取締役 木下裕貴														
工 事 名	県工事新替橋架設工事に伴う配水管布設替え工事														
工 事 場 所	鳥羽市 河内町 地内														
工 事 種 別	水道工事														
変 更 工 事 概 要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">鑄鉄管(K型)布設工φ100</td> <td style="width: 50%;">L=15.7m</td> </tr> <tr> <td>硬質塩化ビニル管布設工φ100</td> <td>L=11.6m</td> </tr> <tr> <td>S仕切弁設置工φ100</td> <td>N=2.0基</td> </tr> <tr> <td>小型空気弁設置工φ25</td> <td>N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>給水引込管工</td> <td>N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>A=22.0㎡</td> </tr> <tr> <td>防護コンクリート工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> </table>	鑄鉄管(K型)布設工φ100	L=15.7m	硬質塩化ビニル管布設工φ100	L=11.6m	S仕切弁設置工φ100	N=2.0基	小型空気弁設置工φ25	N=1.0基	給水引込管工	N=1.0箇所	舗装工	A=22.0㎡	防護コンクリート工	N=1.0式
鑄鉄管(K型)布設工φ100	L=15.7m														
硬質塩化ビニル管布設工φ100	L=11.6m														
S仕切弁設置工φ100	N=2.0基														
小型空気弁設置工φ25	N=1.0基														
給水引込管工	N=1.0箇所														
舗装工	A=22.0㎡														
防護コンクリート工	N=1.0式														
当初契約年月日	令和4年9月15日														
変更契約年月日	令和4年10月28日														
当初工事期間	令和4年9月15日～令和4年11月13日														
変更後工事期間	令和4年9月15日～令和4年11月13日														
当初契約金額	4,224,000円（税込み）														
変 更 金 額	191,400円（税込み）														
変更後の契約金額	4,415,400円（税込み）														
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 三重県工事の変更に伴い、当初配管での布設が困難と判明した為、配管変更とする。</p> <p>2) 既設配水管の埋設深が当初設計と相違があった為、土工の減工変更とする。</p> <p>3) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</p>														