

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市安楽島町77番地72 株式会社環境開発 代表取締役 木下 悟
工 事 名	菅島漁港突堤改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 菅島町 地先
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	突堤工 吹抜部改良 N=8基
当 初 契 約 年 月 日	令和4年10月26日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年11月29日
当 初 工 事 期 間	令和4年10月26日 ～ 令和5年1月18日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	2,299,000円(税込み)
変 更 金 額	301,400円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2,600,400円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 3号突堤の吹抜け部のグレーチング改良を1基追加することで、漁業活動の安全性向上を図るもの。