

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書											
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町16-3 (有)菅島建設 代表取締役 木下 利三										
工 事 名	国道42号配水管（耐震管）布設工事										
工 事 場 所	鳥羽市 堅神町 地内										
工 事 種 別	水道工事										
変更工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">施工延長</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">ΣL=86.2m</td> </tr> <tr> <td>DIP(NS)管布設工φ600</td> <td style="text-align: right;">L=85.7m</td> </tr> <tr> <td>パタフライ弁設置工φ600</td> <td style="text-align: right;">N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td style="text-align: right;">A=282.0m²</td> </tr> <tr> <td>区画線工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> </table>	施工延長	ΣL=86.2m	DIP(NS)管布設工φ600	L=85.7m	パタフライ弁設置工φ600	N=1.0基	舗装工	A=282.0m ²	区画線工	N=1.0式
施工延長	ΣL=86.2m										
DIP(NS)管布設工φ600	L=85.7m										
パタフライ弁設置工φ600	N=1.0基										
舗装工	A=282.0m ²										
区画線工	N=1.0式										
当初契約年月日	令和4年1月19日										
変更契約年月日	令和4年6月20日										
当初工事期間	令和4年1月19日～令和4年6月30日										
変更後工事期間	令和4年1月19日～令和4年6月30日										
当初契約金額	33,616,000円（税込み）										
変更金額	1,841,400円（税込み）										
変更後の契約金額	35,457,400円（税込み）										
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場土質状況が当初設計と相違が判明した為、土工の増工変更とする。 ・既設舗装版の厚みが当初設計と相違が判明した為、構造物撤去工を増工変更とする。 ・その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。 										