

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																	
契約の相手方及び住所	鳥羽市堅神町76番地1 東海アクアテック株式会社 代表取締役 田畑 実千代																
工 事 名	河川災害復旧に伴う市道広谷口線配水管布設替工事																
工 事 場 所	鳥羽市 松尾町 地内																
工 事 種 別	水道工事																
変更工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">施工延長</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">L=34.5m</td> </tr> <tr> <td>DIP(K) φ300布設工</td> <td style="text-align: right;">L=31.3m</td> </tr> <tr> <td>不断水分岐穿孔工 φ300×φ300</td> <td style="text-align: right;">N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>不断水簡易弁設置工 φ300</td> <td style="text-align: right;">N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工 φ50</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>管路土工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>本復旧工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> </table>	施工延長	L=34.5m	DIP(K) φ300布設工	L=31.3m	不断水分岐穿孔工 φ300×φ300	N=2.0箇所	不断水簡易弁設置工 φ300	N=2.0箇所	排泥管設置工 φ50	N=1.0箇所	管路土工	N=1.0式	本復旧工	N=1.0式	仮設工	N=1.0式
施工延長	L=34.5m																
DIP(K) φ300布設工	L=31.3m																
不断水分岐穿孔工 φ300×φ300	N=2.0箇所																
不断水簡易弁設置工 φ300	N=2.0箇所																
排泥管設置工 φ50	N=1.0箇所																
管路土工	N=1.0式																
本復旧工	N=1.0式																
仮設工	N=1.0式																
当初契約年月日	令和4年2月1日																
変更契約年月日	令和4年6月20日																
当初工事期間	令和4年2月1日～令和4年6月30日																
変更後工事期間	令和4年2月1日～令和4年6月30日																
当初契約金額	20,911,000円（税込み）																
変 更 金 額	△270,600円（税込み）																
変更後の契約金額	20,640,400円（税込み）																
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事に支障となる枝葉等を処分地まで搬出処分する必要性が生じたことから、その数量を追加変更する。 ・既設管理設深が当初想定よりも浅かったことから、土工及び軽量鋼矢板の設置に係る数量を減額する。 ・関連工事との施行調整に伴い、当初予定していたコンクリート舗装の復旧面積が減少した。 ・その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。 																