

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市安楽島町320-13 株式会社 伸亜建 代表取締役 小林ひろみ
工 事 名	春尻橋長寿命化工事
工 事 場 所	鳥羽市 浦村町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	アスファルト舗装工 A=4m2 橋台補修工 N=1式 断面補修工 N=1橋 仮設工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和4年4月20日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年7月1日
当 初 工 事 期 間	令和4年4月20日 ～ 令和4年7月18日
変 更 後 工 事 期 間	元期限通り
当 初 契 約 金 額	2,145,000円(税込み)
変 更 金 額	183,700円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2,328,700円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ガードレールの老朽化が点検時点と比べ顕著に進行しており、ライフサイクルコスト低減のため早期に補修を行う必要があることから、塗装の塗り替え費用を変更増とする。