

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市安楽島町175番地1 中央庭園土木株式会社 赤木 隆宏
工 事 名	市道第二岩倉安楽島線法面整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	法面工 土砂掘削 V=2m3 土砂積込 V=2m3 法面整形 A=70m2 土砂運搬 V=2m3 モルタル吹付工 A=71m2 仮設工 交通誘導員 N=1式 共通仮設費 準備費 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和4年6月14日
変 更 契 約 年 月 日	令和4年7月25日
当 初 工 事 期 間	令和4年6月14日 ～ 令和4年8月12日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	1,606,000円(税込み)
変 更 金 額	181,500円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1,787,500円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 吹付予定箇所上部において、倒木する恐れがある樹木が確認されたため、この樹木の伐採、及び伐採後のモルタル吹付を変更増する。