

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書													
契約の相手方及び住所	鳥羽市河内町119-1 久保田建設 久保田 勝												
工 事 名	市道干拓西17号線配水管改良工事												
工 事 場 所	鳥羽市 大明西町 地内												
工 事 種 別	水道工事												
変 更 工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">施工延長</td> <td style="text-align: right;">L=115.0m</td> </tr> <tr> <td>HPE管布設工φ100</td> <td style="text-align: right;">L=45.6m</td> </tr> <tr> <td>HPE管布設工φ75</td> <td style="text-align: right;">L=69.1m</td> </tr> <tr> <td>S仕切弁設置工φ100</td> <td style="text-align: right;">N=1.0基</td> </tr> <tr> <td>給水引込管工</td> <td style="text-align: right;">N=3.0箇所</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td style="text-align: right;">A=419.0m<sup>2</sup></td> </tr> </table>	施工延長	L=115.0m	HPE管布設工φ100	L=45.6m	HPE管布設工φ75	L=69.1m	S仕切弁設置工φ100	N=1.0基	給水引込管工	N=3.0箇所	舗装工	A=419.0m <sup>2</sup>
施工延長	L=115.0m												
HPE管布設工φ100	L=45.6m												
HPE管布設工φ75	L=69.1m												
S仕切弁設置工φ100	N=1.0基												
給水引込管工	N=3.0箇所												
舗装工	A=419.0m <sup>2</sup>												
当初契約年月日	令和4年6月1日												
変更契約年月日	令和4年8月16日												
当初工事期間	令和4年6月1日～令和4年8月29日												
変更後工事期間	令和4年6月1日～令和4年8月29日												
当初契約金額	8,283,000円（税込み）												
変 更 金 額	178,200円（税込み）												
変更後の契約金額	8,461,200円（税込み）												
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>1) 地下湧水が確認できた為、水替工を追加変更する。</p> <p>2) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</p>												