

様式第5号（第5条関係）

| 変 更 契 約 調 書 | |
|-----------------|--|
| 契約の相手方及び住所 | 鳥羽市松尾町14番地1 株式会社 あどばんす 代表取締役 中村 雅城 |
| 工 事 名 | 鳥羽東中学校給水管及び消火栓配管改修工事 |
| 工 事 場 所 | 鳥羽市 安楽島町 地内 |
| 工 事 種 別 | 建築・水道工事 |
| 変 更 工 事 概 要 | 鳥羽東中学校の給水管及び消火栓配管改修 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管設置 地中 HIVP Φ75 1.0式 消火栓配管設置 屋内 保湿配管含 SGP Φ50 1.0式 屋内消火栓取付・接続 1.0式 |
| 当 初 契 約 年 月 日 | 令和 4年 7月14日 |
| 変 更 契 約 年 月 日 | 令和 4年 9月 9日 |
| 当 初 工 事 期 間 | 令和 4年 7月14日 ～ 令和 4年 9月26日 |
| 変 更 後 工 事 期 間 | 当初工事期間どおり |
| 当 初 契 約 金 額 | 4,312,000円（税込み） |
| 変 更 金 額 | △126,500円（税込み） |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 4,185,500円（税込み） |
| 変 更 契 約 理 由 | 工事着手において、校長室付近における屋内消火栓配管の経路調査を行ったところ、天井内部は既存配管が混同し、屋内消火栓配管の設置が困難となることが判明したため、天井で露出による設置を行い、天井仕上撤去・天井化粧せっこうボード張・天井点検口設置を取止めとするものである。 |