

様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町11番1号 株式会社 ヨシモクスぺースデザイン 代表取締役 中村 照子
工 事 名	安楽島小学校高架水槽廻り給水管等改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内
工 事 種 別	建築・水道工事
変更工事概要	安楽島小学校高架水槽廻り給水管等改修工事 外壁立上り給水管等新設 1.0式 高架水槽廻り給水管等新設 1.0式 同上保温材新設 1.0式 高架水槽架台塗装 1.0式 他 1.0式
当初契約年月日	令和 4年 8月 2日
変更契約年月日	令和 4年 9月14日
当初工事期間	令和 4年 8月 2日 ～ 令和 4年 9月30日
変更後工事期間	当初工事期間どおり
当初契約金額	4,961,000円（税込み）
変更金額	114,400円（税込み）
変更後の契約金額	5,075,400円（税込み）
変更契約理由	当初、工事期間中は長期的な断水を行う予定であったが、施工段階において、学校関係者と協議を行った結果、長期的な断水は行わない事とし、仮設給水管を設置するものである。 なお、その他諸数量等については、現場精査によるものである。