

様式第5号（第5条関係）

| 変 更 契 約 調 書     |  |
|-----------------|--|
| 契約の相手方及び住所      | 三重県鳥羽市菅島町53<br>ダイワ建工 株式会社<br>代表取締役 木下裕嗣  |
| 工 事 名           | 市道岩倉安楽島線外2線区画線設置工事   |
| 工 事 場 所         | 鳥羽市 岩倉町外1町 地内  |
| 工 事 種 別         | 土木工事   |
| 変 更 工 事 概 要     | 区画線工 N=1式<br>溶解式区画線 L=1950m<br>溶解式区画線 L=940m<br>区画線消去 L=173m<br>側溝工 N=1式<br>側溝蓋設置 N=124枚<br>仮設工 N=1式 |
| 当 初 契 約 年 月 日   | 令和4年6月16日  |
| 変 更 契 約 年 月 日   | 令和4年8月30日  |
| 当 初 工 事 期 間     | 令和4年6月16日 ～ 令和4年9月28日  |
| 変 更 後 工 事 期 間   | 当初工事期間どおり  |
| 当 初 契 約 金 額     | 8,492,000円(税込み)  |
| 変 更 金 額         | 33,000円(税込み)   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 8,525,000円(税込み)  |
| 変 更 契 約 理 由     | 当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。<br><br>各交差点箇所において、交通安全上、側線の巻込が必要であることから、白実線（W=15cm）をL=60m増工する。   |