

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県尾鷲市中川1-17 株式会社伊藤工作所 代表取締役 伊藤新
工 事 名	相差漁港陸開長寿命化工事
工 事 場 所	鳥羽市 相差町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	陸開工 N=1基
当 初 契 約 年 月 日	令和4年9月1日
変 更 契 約 年 月 日	令和5年3月24日 (1回目) 令和5年6月9日 (2回目)
当 初 工 事 期 間	令和4年9月1日 ~ 令和5年3月30日
変 更 後 工 事 期 間	令和4年9月1日 ~ 令和5年6月30日 (1回目)
当 初 契 約 金 額	17,105,000円(税込み)
変 更 金 額	1,295,800円(税込み) (2回目)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,400,800円(税込み) (2回目)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・扉体下部の水密ゴムを抑えるボルトが固着し、取り外せない状態であることが判明したため、既設ボルト頭を切断し、新たにボルト固定のための穴を削孔する必要があったため、変更するものである。 ・現地にあるハンドルが腐食していることからハンドル箱と共にステンレスに追加変更するものである。 ・交通誘導員について、概算配置人数を実配置人数に変更するものである。