

様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市安楽島町 1263 株式会社 木下水源 代表取締役 木下 裕貴
工 事 名	令和4年国災第110号普通河川苔ヶ瀬川河川災害復旧工事
工 事 場 所	鳥羽市 浦村町 地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	施工延長 作業土工 L=39m コンクリートブロック積工 N=1式 小口止工 A=145m ² 雑工(すり付け工) A=6m ² 仮設工 N=1式
当初契約年月日	令和5年3月2日
変更契約年月日	令和5年7月3日
当初工事期間	令和5年3月2日～令和5年7月24日
変更後工事期間	令和5年3月2日～令和5年7月24日（元期限通り）
当初契約金額	13,849,000円（税込み）
変更金額	△493,900円（税込み）
変更後の契約金額	13,355,100円（税込み）
変更契約理由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 当初設計では、水替日数を概算数量で計上しているため、実施数量にて変更する。 残土処理場決定に伴い、土砂等の運搬距離を変更する。