

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県伊勢市小俣町本町9 1 7 番 1 株式会社 ジオ 代表取締役 中西 徹
業 務 委 託 名	市道本町商船学校線外 1 線測量設計業務
業 務 委 託 場 所	鳥羽市 鳥羽二丁目外 1 町 地内
契 約 種 別	業務委託
変更業務委託概要	測量業務 N= 1 式 地形測量 A=0.009km ² 道路設計 N= 1 式 舗装設計 L=0.616km
当初契約年月日	令和5年5月29日
変更契約年月日	令和5年9月1日
当初業務委託期間	令和5年5月29日 ～ 令和5年9月15日
変更後業務委託期間	令和5年5月29日 ～ 令和5年9月15日（元期限通り）
当初契約金額	3,102,000 円（税込み）
変 更 金 額	△20,900 円（税込み）
変更後の契約金額	3,081,100 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、業務実施中のところ下記理由により変更するものとする。 ・現地測量の結果、実測数量と設計数量に差異が生じたことから、実績数量にて数量を変更する。