

## 様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市船津町 1145 番地 4 有限会社 鳥羽庭園 代表取締役 大木 雄志
工 事 名	安楽島小学校敷地整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	公園緑地整備・改修 土工 N=1 式 コンクリート舗装工 A=37.1m <sup>2</sup> 撤去工 N=1 式
当 初 契 約 年 月 日	令和5年6月29日
変 更 契 約 年 月 日	令和5年9月12日
当 初 工 事 期 間	令和5年6月29日 ～ 令和5年10月6日
変 更 後 工 事 期 間	令和5年6月29日 ～ 令和5年10月6日（元期限通り）
当 初 契 約 金 額	2,695,000 円（税込み）
変 更 金 額	642,400 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3,337,400 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。  ・伐木の処分量について、当初設計は想定数量で計上していた為、実績値にて変更し増工するものである。