

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市高丘町14-15 株式会社カギテック 鳥羽営業所 営業所長 木下 優
業 務 委 託 名	市道杉ヶ瀬北山線支線1号測量設計業務
業 務 委 託 場 所	鳥羽市 河内町 地内
契 約 種 別	業務委託
変更業務委託概要	測量業務 N=1式 路線測量 L=0.17km 用地測量 A=0.40ha 道路設計 N=1式 道路詳細設計(B) L=0.17km
当初契約年月日	令和5年5月30日
変更契約年月日	令和5年9月20日
当初業務委託期間	令和5年5月30日～令和5年10月26日
変更後業務委託期間	令和5年5月30日～令和6年2月13日（110日間延長）
当初契約金額	5,951,000円（税込み）
変更金額	199,100円（税込み）
変更後の契約金額	6,150,100円（税込み）
変更契約理由	当初設計に基づき、業務実施中のところ下記理由により変更するものとする。 ・実施数量に基づいて設計数量を変更する。 ・道路詳細設計の成果に基づいて遅滞なく用地交渉を進めるため、用地測量を変更増とする。 ・用地測量の実施、及び地権者との調整に伴う修正作業等のため工期を110日間延長する。