

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書											
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市河内町 119-1 久保田建設 代表 久保田 勝										
工 事 名	令和4年国災第68号市道第二大廻り線道路災害復旧工事										
工 事 場 所	鳥羽市 千賀町 地内										
工 事 種 別	土木工事										
変 更 工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">施工延長</td> <td style="width: 50%;">L=25.0m</td> </tr> <tr> <td>作業土工</td> <td>N=1 式</td> </tr> <tr> <td>法枠工</td> <td>A=550.5m²</td> </tr> <tr> <td>枠内モルタル吹付</td> <td>A=377m²</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>N=1 式</td> </tr> </table>	施工延長	L=25.0m	作業土工	N=1 式	法枠工	A=550.5m ²	枠内モルタル吹付	A=377m ²	仮設工	N=1 式
施工延長	L=25.0m										
作業土工	N=1 式										
法枠工	A=550.5m ²										
枠内モルタル吹付	A=377m ²										
仮設工	N=1 式										
当初契約年月日	令和5年4月17日										
変更契約年月日	令和5年10月2日										
当初工事期間	令和5年4月17日～令和5年10月13日										
変更後工事期間	令和5年4月17日～令和5年10月13日（元期限通り）										
当初契約金額	27,907,000 円（税込み）										
変 更 金 額	△683,100 円（税込み）										
変更後の契約金額	27,223,900 円（税込み）										
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法面の凹凸に合わせて法枠の割付等を行なった結果、法枠延長を減工する。 ・伐木の処分量について、当初設計は想定数量で計上していた為、実績値にて変更する。 										