

様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市安楽島町 320-13 株式会社 伸亜建 代表取締役 小林ひろみ
工 事 名	市道堂山線外1線道路整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 相差町 地内
工 事 種 別	土木工事
変更工事概要	施工延長(1号箇所) L=5.6m 道路改良 N=1式 コンクリートブロック積工 A=16.4m ² ガードレール基礎設置工 L=5.6m 防護柵設置工 L=8.0m アスファルト舗装工 A=17.0m ² 施工延長(2号箇所) L=43.0m 舗装工 N=1式 アスファルト舗装工 A=127.2m ² 道路反射鏡移設 N=1基 側溝清掃 L=3m
当初契約年月日	令和5年8月9日
変更契約年月日	令和5年10月23日
当初工事期間	令和5年8月9日～令和5年11月6日
変更後工事期間	令和5年8月9日～令和5年11月6日(元期限通り)
当初契約金額	3,696,000円(税込み)
変更金額	140,800円(税込み)
変更後の契約金額	3,836,800円(税込み)
変更契約理由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・2号箇所、アスファルト舗装工について既設舗装の縁端部の損傷が著しいため舗装面積を変更増とする。