

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市安楽島町1412-17 株式会社 亀川組 代表取締役 亀川稔
工 事 名	市道干拓西15号線外2線配水管改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 大明西町 地内
工 事 種 別	水道工事
変更工事概要	施工延長 L=154.8m HPE管布設工φ75 L=0.7m HPE管布設工φ50 L=153.4m S仕切弁設置工φ50 N=1.0基 排泥管設置工 N=3.0箇所 給水引込管工 N=11.0箇所 舗装工 N=1.0式
当初契約年月日	令和5年9月14日
変更契約年月日	令和5年11月29日
当初工事期間	令和5年9月14日 ～ 令和5年12月22日
変更後工事期間	令和5年9月14日 ～ 令和5年12月22日（元期限通り）
当初契約金額	15,994,000円（税込み）
変更金額	501,600円（税込み）
変更後の契約金額	16,495,600円（税込み）
変更契約理由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1) 建設発生土運搬等において、当初処分場未定であったが、受入先が確定した為、増工変更となるものである。 2) 給水引込管において、所有者との協議により配管変更が生じ、増工となるものである。 3) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。