

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市松尾町 602 有限会社 藤建設 代表取締役 野村 藤伸
工 事 名	大明東 6 号橋外 1 橋長寿命化工事
工 事 場 所	鳥羽市 大明東町外 1 町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	橋梁補修工(大明東 6 号橋) N= 1 橋 橋梁補修工(登長谷橋) N= 1 橋
当 初 契 約 年 月 日	令和 5 年 8 月 8 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 5 年 1 2 月 1 1 日
当 初 工 事 期 間	令和 5 年 8 月 8 日 ～ 令和 6 年 1 月 2 4 日
変 更 後 工 事 期 間	令和 5 年 8 月 8 日 ～ 令和 6 年 1 月 2 4 日（元期限通り）
当 初 契 約 金 額	12,859,000 円（税込み）
変 更 金 額	147,400 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	13,006,400 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検時と比べコンクリートの劣化が進行していることが判明したため、補修範囲を変更増とする。</li> </ul>