

様式第4号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市浦村町1503-7 久保田水道 久保田 健
工事名	桃取地区重要給水施設配水管改良工事（2工区）
工事場所	鳥羽市 桃取町 地内
工事種別	水道工事
変更工事概要	施工延長 $\Sigma L=735.1m$ 配水管改良工 HPE管布設工 $\phi 150$ L=704.2m HPE管布設工 $\phi 100$ L=5.7m HPE管布設工 $\phi 75$ L=21.9m HPE管布設工 $\phi 50$ L=2.2m 仕切弁設置工 N=1.0式 排泥管設置工 N=1.0式 消火栓設置工 N=1.0式 舗装工 Con舗装工 N=1.0式 As舗装工 N=1.0式
当初契約年月日	令和4年8月1日
変更契約年月日	令和5年2月17日
当初工事期間	令和4年8月1日～令和5年2月28日
変更後工事期間	令和4年8月1日～令和5年2月28日
当初契約金額	87,868,000円（税込み）
変更金額	-999,900円（税込み）
変更後の契約金額	86,868,100円（税込み）
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところで下記理由により変更するものとする。</p> <p>1）残土処分について、当初本土での受入予定であったが、答志島地内において、受入先が見つかった為、土工及び海上運搬工の減施工とする。</p> <p>2）既設舗装厚において、当初設計との相違が確認できた為、構造物取壊し工の増工とする。</p> <p>3）当初HPE $\phi 150$埋設予定箇所にも多数の既設埋設物が確認でき、当初配管での施工が困難な為、HPE $\phi 150$の材料および布設工の増工とし解消するものである。</p> <p>4）その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。</p>