

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市大明西町11番1号 株式会社 ヨシモクスぺースデザイン 代表取締役 中村 照子
工 事 名	市道池上団地支線13号道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 池上町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	道路改良 N=1式 排水構造物工 L=108.7m アスファルト舗装工 A=405m ² 構造物撤去工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和 4年 11月 10日
変 更 契 約 年 月 日	令和 5年 2月 22日
当 初 工 事 期 間	令和 4年 11月 10日 ~ 令和 5年 3月 9日
変 更 後 工 事 期 間	令和 4年 11月 10日 ~ 令和 5年 3月 9日
当 初 契 約 金 額	8,349,000 円（税込み）
変 更 金 額	785,400 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	9,134,400 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	・施工箇所付近の舗装が経年により傷んでいるため、当初施工範囲外であった箇所の舗装工を増工する。