

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市船津町字小石代 1136 番地 有限会社 中野建設 代表取締役 中野 昌明
工 事 名	市道鳥羽小浜線道路改良工事(その2)
工 事 場 所	鳥羽市 小浜町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	道路改良 N=1 式 アスファルト舗装工(1号箇所) A=1952m ² アスファルト舗装工(2号箇所) A=63m ²
当 初 契 約 年 月 日	令和 4 年 1 1 月 3 0 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 5 年 2 月 2 2 日
当 初 工 事 期 間	令和 4 年 1 1 月 3 0 日 ~ 令和 5 年 3 月 9 日
変 更 後 工 事 期 間	令和 4 年 1 1 月 3 0 日 ~ 令和 5 年 3 月 9 日
当 初 契 約 金 額	11,704,000 円 (税込み)
変 更 金 額	3,347,300 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	15,051,300 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	<ul style="list-style-type: none">現場確認を行ったところ起点側の路面状況が非常に悪く、通行にも支障があり早急に改良する必要があるため、本年度以降に施工を予定していた箇所の内L=60.0mを増工する。