

様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市鳥羽三丁目31番34号 有限会社ムラセホームサービス 代表取締役 村瀬小百合
工 事 名	鳥羽市民体育館浄化槽改修工事
工 事 場 所	鳥羽市 大明東町 地内
工 事 種 別	建築工事
変更工事概要	◎鳥羽市民体育館浄化槽改修工事 浄化槽(190人槽)取替：1槽 制御盤+ブロワ4台+他：1式 中継ポンプ槽+丸形土止コンクリート：1式 既存コンクリート浄化槽内部一部解体：1式 他：1式
当初契約年月日	令和4年12月20日
変更契約年月日	1回目：令和5年3月24日 2回目：令和5年4月21日
当初工事期間	令和4年12月20日 ～ 令和5年3月30日
変更後工事期間	1回目：令和4年12月20日～令和5年5月8日（39日間延長） 2回目：令和4年12月20日～令和5年5月8日（元期限通り）
当初契約金額	27,599,000円（税込み）
変更金額	1,826,000円（税込み）
変更後の契約金額	29,425,000円（税込み）
変更契約理由	<p>施工段階において、関係機関とイベント時のトイレの使用状況等を再協議したところ、仮設トイレの個数が想定以上に必要であった為、仮設トイレ等の設置個数を変更するものである。また、雨天でも仮設トイレが容易に使用できるように仮設屋根を設置する為、変更するものである。</p> <p>なお、その他、諸数量の移動については、上記理由及び現場精査等によるものである。</p>