

様式第5号（第5条関係）

変更契約調書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市大明西町11番1号 株式会社 ヨシモクスぺースデザイン 代表取締役 中村 照子
工事名	鳥羽中央公園水泳プール床改修工事
工事場所	鳥羽市 大明東町 地内
工事種別	建築工事
変更工事概要	鳥羽中央公園水泳プール床の改修工事 床防滑性ビニルシート張替 386.9m ² 他1式
当初契約年月日	令和 5年 5月 19日
変更契約年月日	令和 5年 6月 12日
当初工事期間	令和 5年 5月 19日 ～ 令和 5年 6月 26日
変更後工事期間	令和 5年 5月 19日 ～ 令和 5年 6月 26日
当初契約金額	5,511,000円（税込み）
変更金額	537,900円（税込み）
変更後の契約金額	6,048,900円（税込み）
変更契約理由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1)床防滑性ビニルシート張を行う為、床の洗浄、ブラシがけを行ったところ、既設床タイルが破損していることがわかった。そのため、既設床タイルの補修+復旧を行うものである。 2)尚、その他諸数量等は現場精査によるものである。