

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市松尾町 602 有限会社 藤建設 代表取締役 野村 藤伸
工 事 名	市道船津川添線排水路整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 船津町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	排水路整備 N=1.0 式 U字型側溝 300A L=33.3m U字型側溝 300B L=6.0m  アスファルト舗装工 L=39.3m
当 初 契 約 年 月 日	令和 5年 5月 2日
変 更 契 約 年 月 日	令和 5年 6月 19日
当 初 工 事 期 間	令和 5年 5月 2日 ~ 令和 5年 7月 5日
変 更 後 工 事 期 間	令和 5年 5月 2日 ~ 令和 5年 7月 5日(元期限通り)
当 初 契 約 金 額	2,321,000 円 (税込み)
変 更 金 額	121,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2,442,000 円 (税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。  現地確認の結果、隣接する住宅敷地と路面との高さ調整の必要が生じたことから、すりつけを行うための費用を増とする。