

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市鳥羽二丁目15番15号 株式会社 川木組 代表取締役 川木 正浩
工 事 名	6月2日豪雨に伴う市道答志漁港関連道線道路災害応急復旧工事
工 事 場 所	鳥羽市 答志町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	応急復旧 N=1式 掘削工 V=180m ³ 仮設工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和5年6月3日
変 更 契 約 年 月 日	令和5年7月11日
当 初 工 事 期 間	令和5年6月3日～令和5年7月27日
変 更 後 工 事 期 間	令和5年6月3日～令和5年7月27日（元期限通り）
当 初 契 約 金 額	2,860,000円（税込み）
変 更 金 額	△379,500円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2,480,500円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 搬出土砂の残土検収により、土砂撤去の数量が確定したため、変更減とする。