

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																																																	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市浦村町 1503-7 久保田水道 久保田 健																																																
工 事 名	令和4年国災第50・51・52号普通河川真菰川河川災害復旧工事																																																
工 事 場 所	鳥羽市 浦村町 地内																																																
工 事 種 別	土木工事																																																
変 更 工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">第52号</td> <td style="width: 30%;">N=1式</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td> 施工延長</td> <td>L=28.3m</td> <td></td> </tr> <tr> <td> コンクリートブロック積工</td> <td>A=84m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 小口止工</td> <td>N=1基</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 雑工(すり付け工)</td> <td>A=4m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 仮設工</td> <td>N=1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>第51号</td> <td>N=1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 施工延長</td> <td>L=13.8m</td> <td></td> </tr> <tr> <td> コンクリートブロック積工</td> <td>A=45m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td> コンクリート張工</td> <td>A=19m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 仮設工</td> <td>N=1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>第50号</td> <td>N=1式</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 施工延長</td> <td>L=19.8m</td> <td></td> </tr> <tr> <td> コンクリートブロック積工</td> <td>A=80m²</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 小口止工</td> <td>N=1基</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 仮設工</td> <td>N=1式</td> <td></td> </tr> </table>	第52号	N=1式		施工延長	L=28.3m		コンクリートブロック積工	A=84m ²		小口止工	N=1基		雑工(すり付け工)	A=4m ²		仮設工	N=1式		第51号	N=1式		施工延長	L=13.8m		コンクリートブロック積工	A=45m ²		コンクリート張工	A=19m ²		仮設工	N=1式		第50号	N=1式		施工延長	L=19.8m		コンクリートブロック積工	A=80m ²		小口止工	N=1基		仮設工	N=1式	
第52号	N=1式																																																
施工延長	L=28.3m																																																
コンクリートブロック積工	A=84m ²																																																
小口止工	N=1基																																																
雑工(すり付け工)	A=4m ²																																																
仮設工	N=1式																																																
第51号	N=1式																																																
施工延長	L=13.8m																																																
コンクリートブロック積工	A=45m ²																																																
コンクリート張工	A=19m ²																																																
仮設工	N=1式																																																
第50号	N=1式																																																
施工延長	L=19.8m																																																
コンクリートブロック積工	A=80m ²																																																
小口止工	N=1基																																																
仮設工	N=1式																																																
当初契約年月日	令和5年3月15日																																																
変更契約年月日	令和5年6月26日（第1回） 令和5年7月24日（第2回）																																																
当初工事期間	令和5年3月15日～令和5年7月12日																																																
変更後工事期間	令和5年3月15日～令和5年8月10日（第1回）（29日間延長） 令和5年3月15日～令和5年8月10日（第2回）																																																
当初契約金額	18,491,000円（税込み）																																																
変 更 金 額	0円（税込み）（第1回変更） 501,600円（税込み）（第2回変更）																																																
変更後の契約金額	18,491,000円（税込み）（第1回変更） 18,992,600円（税込み）（第2回変更）																																																
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 伐木の処分実績に基づき、建設廃棄物搬出・処分量を変更増とする。																																																