

様式第 5 号（第 5 条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市安楽島町 1222 番地 2 宮崎建設工業株式会社 代表取締役 宮崎正司
工 事 名	6 月 2 日 豪雨に伴う市道神島西海岸線道路災害復旧工事
工 事 場 所	鳥羽市 神島町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	道路護岸復旧工 L=9.0m 排水構造物工 N=1.0 式
当 初 契 約 年 月 日	令和 5 年 6 月 2 8 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 5 年 9 月 1 3 日
当 初 工 事 期 間	令和 5 年 6 月 2 8 日 ～ 令和 5 年 9 月 3 0 日
変 更 後 工 事 期 間	令和 5 年 6 月 2 8 日 ～ 令和 5 年 9 月 3 0 日（元期限通り）
当 初 契 約 金 額	4,730,000 円（税込み）
変 更 金 額	1,403,600 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	6,133,600 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・ 流路工について既設擁壁を底版として利用できることが判明したため底版部分を変更減とする。 ・ 道路表面水を円滑に排水するため舗装コンクリート及び縁石を変更増とする。