

## 様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市河内町119-1 久保田建設 代表 久保田 勝
工 事 名	市有地法面工事（神島町）
工 事 場 所	鳥羽市 神島町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	斜面对策 擁壁工 施行延長 L=9m 擁壁工 A=22m <sup>2</sup> 張コンクリート工 A=1.3m <sup>2</sup> 構造物とりこわし工 V=5m <sup>3</sup> 防草シート設置工 A=14.4m <sup>2</sup>
当 初 契 約 年 月 日	令和5年6月28日
変 更 契 約 年 月 日	令和5年10月13日
当 初 工 事 期 間	令和5年6月28日 ～ 令和5年10月25日
変 更 後 工 事 期 間	令和5年6月28日 ～ 令和5年10月25日（元期限通り）
当 初 契 約 金 額	4,114,000 円（税込み）
変 更 金 額	1,057,100 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	5,171,100 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。  ・発生土や再利用砕石の仮置き場が現場周囲にないため、土のうを製作し、現場内に仮置きする必要があるため、土のう製作費用を変更増とする。