

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市河内町119-1 久保田建設 代表 久保田 勝
工 事 名	市道安楽団地幹線2号道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 高丘町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 L=97.93m 排水路構造物 L=111.93m 舗装工 L=97.93m 構造物撤去工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式
当 初 契 約 年 月 日	令和5年8月7日
変 更 契 約 年 月 日	令和5年12月14日
当 初 工 事 期 間	令和5年8月7日 ~ 令和5年12月29日
変 更 後 工 事 期 間	令和5年8月7日 ~ 令和5年12月29日（元期限通り）
当 初 契 約 金 額	16,511,000円（税込み）
変 更 金 額	1,211,100円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	17,722,100円（税込み）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・雨水の排水能力の向上を図るため側溝の施行法線等を変更する。 ・現地確認の結果、現地と設計図書に差異があるため施工延長等を変更する。