

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市堅神町76番1 東海アクアテック株式会社 代表取締役 田畑実千代
工 事 名	市道本町商船学校線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽二丁目 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 L=234.4m 舗装工 N=1式 アスファルト舗装工 A=1500m ²
当 初 契 約 年 月 日	令和5年10月12日
変 更 契 約 年 月 日	令和6年1月11日
当 初 工 事 期 間	令和5年10月12日～令和6年1月29日
変 更 後 工 事 期 間	令和5年10月12日～令和6年1月29日（元期限通り）
当 初 契 約 金 額	21,824,000円（税込み）
変 更 金 額	39,600円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	21,863,600円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none">・既設ガードレールが施工の支障となるため、撤去・再設置する為の費用を変更する。・既設アスファルト舗装の撤去を行ったところ、セメント改良された路盤が確認されたため、この箇所について舗装構成を変更する。・現地確認の結果、現地と設計図書に差異があるため既設舗装厚、舗装・撤去面積を変更する。